

Số: 1204/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018

VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM	
ĐẾN	Số: 621.....
	Ngày: 10/7.....
	Bản chính: P. DLQ..... VP (02)
	Bản sao: VP; VT.....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ:
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói
với độ không đảm bảo đo $U = (0,6 \div 0,8) \%$

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 17 tháng 7 năm 2018 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói với độ không đảm bảo đo $U = (0,6 \div 0,8) \%$;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam tại Tờ trình số 649/TTr-ĐLVN ngày 10 tháng 7 năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói với độ không đảm bảo đo $U = (0,6 \div 0,8) \%$ " được phê duyệt tại Quyết định số 393/QĐ-TĐC ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và danh sách tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu với nội dung chi tiết theo các phụ lục kèm theo.

Điều 2. Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, KHTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Linh



PHỤ LỤC I
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NHIỆM VỤ:
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CHUẨN ĐỘ CHÓI
VỚI ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐỘ U = (0,6÷0,8) %

(Kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-TĐC ngày 13 tháng 7 năm 2018
 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Mua sắm thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói	1.008.410	Ngân sách nhà nước năm 2018 và Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Tháng 7-8/2018	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		1.008.410						

[Handwritten signature]

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH TỔ CHUYÊN GIA LỰA CHỌN NHÀ THẦU NHIỆM VỤ:
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CHUẨN ĐỘ CHÓI
VỚI ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐỘ $U = (0,6 \div 0,8) \%$

(Kèm theo Quyết định số 1204/QĐ-ĐC ngày 19 tháng 7 năm 2018
của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

TT	Họ và Tên	Đơn vị công tác	Chức danh trong Tổ chuyên gia
1.	Ông Bùi Quốc Thụ	Phó Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam	Tổ trưởng
2.	Ông Hoàng Ngọc Dũng	Phòng Đo lường Quang học Viện Đo lường Việt Nam	Thành viên
3.	Ông Lê Ngọc Hiếu	Phòng Đo lường Quang học Viện Đo lường Việt Nam	Thành viên
4.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Trưởng phòng Kế hoạch hợp tác Viện Đo lường Việt Nam	Thành viên
5.	Bà Trần Bích Nga	Phó Chánh Văn phòng Viện Đo lường Việt Nam	Thành viên
6.	Ông Đào Duy Tùng	Văn phòng Viện Đo lường Việt Nam	Thành viên Thư ký

SOL